Ivanovic – D. Kogler 17.01.2022

Schach - Weekly

10.01 - 17.01

Wir haben uns über Github informiert und haben das Repository erstellt. Zugleich ist das Projekt erstellt worden und drauf gepusht werden. Zusätzlich wurde ein externes Projektfile für Ausprobierungen erstellt. Wir haben uns auch mit JavaFX auseinandergesetzt und sind bereit damit zu tüfteln. Der Projektplan ist schon fertig, wir müssen nur schauen ob was dazukommt.

17.01 - 24.01

Für die nächste woche ist geplant die Connectivity erstellen zu können und voraussichtlich das User Interface zu erstellen. Optional wäre das Schachbrett zu erstellen mit der zugehörigen Klasse.